



Bestyrelsesmøde 6. december 2019

28. november 2019

Pkt. 10. Adskillelse af aske og restprodukt på Renseanlæg Avedøre

1. Indstilling

Det indstilles, at budgettet til projektet "Adskillelse af aske og restprodukt", Renseanlæg Avedøre (RA), øges med (fortroligt) til i alt (fortroligt).

2. Baggrund

I september 2017 blev der godkendt en investering på (fortroligt) til etablering af et nyt oplagingsanlæg til aske og restprodukter fra forbrændingsanlægget på Renseanlæg Avedøre (RA). Formålet er dels at adskille aske og restprodukt, etablerer en fornøden oplagingskapacitet samt muliggøre bortkørslen af aske til ekstern ressourceudvinding. Dette sker ved tilbygning til eksisterende ovnhal, hvori der placeres to siloer med et system for læsning på eksterne silovogne.

Det oprindelige anlægsbudget og tidsplan har været under opdatering, da detailprojektering har konkluderet at tiltænkte løsning ikke kan udføres som angivet i forprojektet. Meromkostningen dækker forøgede udgifter til:

- at eksisterende tavleinstallationer ikke kan udbygges i tilstrækkelig omfang, hvorfor projektet er nødsaget til at etablere komplet nye tavleinstallationer samt hovedføringsveje i den eksisterende bygning,
- at forprojektets valgte siløløsning skal udføres på anden vis for at kunne tilpasses den øvrige bygningsmasse,
- at den eksisterende silo derfor skal ombygges, så den indgår i den samlede oplagingskapacitet for herved at kunne efterleve det fremtidige behov, og
- at forprojektets plan for fundering samt statik ikke var tilstrækkelig. Projektet er derfor nødsaget til at pælefundere, støbe bundfundament samt afsætte siloerne på betonramme, idet de nødvendige spænd for sikker kørsel ikke kan udføres med almindelig stålkonstruktioner.

3. Økonomi, herunder driftsudgifter og finansiering

Specifikation af økonomi	Kr.
Rådgivning	(fortroligt)
Maskin- og el-entreprise	(fortroligt)
Byggeentreprise	(fortroligt)
Interne omkostninger	(fortroligt)
Uforudsete	(fortroligt)
I alt	(fortroligt)

Projektet finansieres under anlæggets økonomiske rammer. Når projektet er færdigt, ansøges om en § 11-bevilling, grundet anlægsarbejdet er et krav fra en myndighed. § 11 vil medføre en forhøjelse af kommende økonomisk ramme, svarende til afskrivningerne af projektsummen.